

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL¹

Tipul modificarii ²	Numarul modificarii solicitate ³ in anul curent
<input checked="" type="checkbox"/> Modificare simpla - conform pct.1	Modificarea nr. 1/2022
<input type="checkbox"/> Modificare complexa - conform pct.2	
<input type="checkbox"/> Modificare legislativa si/sau administrativa - conform pct.3	

II. DESCRIEREA MODIFICARILOR SOLICITATE⁴

- DENUMIREA MODIFICARII:** Realocari financiare intre masuri din prioritati diferite pana la o limita de 5% din suma totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL (sm 19.2) conform pct. 1, litera c.

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea

Asociatia G.A.L. Ulmus Montana implementeaza, in prezent, o strategia de dezvoltare locala in conformitate cu prevederile procedurabile aplicabile LEADER, PNDR 2014-2020. Avand in vedere faptul ca nevoile de finantare identificate la nivelul teritoriului GAL la momentul elaborarii strategiei de dezvoltare locala au suferit modificari in timp, este necesara realizarea unor realocari bugetare, in conformitate cu nevoile de finantare actuale identificate in zona GAL Ulmus Montana .

In acest context, relevante sunt urmatoarele aspecte:

- In ceea ce priveste masura M1/1C Formare profesionala, dobandire de competente, activitati demonstrative si informare

- Pe masura M1/1C Formare profesionala, dobandire de competente, activitati demonstrative si informare exista, in prezent, disponibila o valoare publica FEADR de 11.309,20 € din care se solicita transferul a 10.309,20 € catre masura M6/6B (masura cu cerere ridicata de proiecte), avand in vedere urmatoarele chestiuni:

¹ conform incadrarii tipurilor de modificari din prezentul Ghid.

² se bifeaza o singura casuța

³ numarul modificarii solicitate in anul curent.

⁴ fiecare modificare va fi completata conform punctelor a,b,c,d.

- Pe masura M1/1C exista, in prezent, disponibila intreaga valoare conform planului de finantare (11.309,20 €) intrucat pe aceasta masura au fost lansate mai multe apeluri de selectie, dar nu au fost depuse proiecte, de unde rezulta ca cererea de proiecte de pe masura M1/1C este una foarte scazuta. Ultimul apel de selectie pe masura M1/1C a fost lansat in perioada 19.06.2024 - 19.07.2024, insa nici de aceasta data nu au fost depuse proiecte in cadrul apelului de selectie respectiv.
- In urma realocarii, se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii de la care se realoca fondurile (M1/1C), cat si din cea a masurii catre care se aloca (M6/6B).
- Totodata, ca urmare a prezentei realocari, pe masura M1/1C va ramane disponibila o valoare publica de 1.000,00 euro, in acest sens fiind stabilita o valoare a sprijinului nerambursabil de minim 500 euro/proiect. Mentionam ca valoarea publica ramasa disponibila pe masura M1/1C si, respectiv, valoarea minima/proiect aferenta masurii M1/1C nu incalca nicio prevedere procedurala cu aplicabilitate la nivelul operatiunilor finantate prin LEADER, PNDR 2014-2020 intrucat nici in legislatia europeana si nici in legislatia nationala nu exista reglementata o valoare minima pe proiect. In conditiile unei cereri foarte scazute de proiecte pe masura M1/1C, apreciem ca valoarea de 1.000,00 euro ramasa disponibila pe masura M1/1C este una corecta si reala, corespunzatoare situatiei curente din zona GAL Ulmus Montana.

- In ceea ce priveste masura M3/2A,3A Exploatații agricole si procesare - domeniul de interventie (DI) 3A

- Pe masura **M3/2A,3A Exploatații agricole si procesare-DI 3A** exista, in prezent, disponibila o valoare publica FEADR de 5.000,00 € din care se solicita transferul a 4.000,00 € catre masura M6/6B (masura cu cerere ridicata de proiecte), avand in vedere urmatoarele chestiuni:
- Pe masura M3/2A,3A-DI 3A exista, in prezent, disponibila intreaga valoare conform planului de finantare (5.000,00 €) intrucat pe aceasta masura au fost lansate mai multe apeluri de selectie, dar nu au fost depuse proiecte, de unde rezulta ca cererea de proiecte de pe masura M3/2A,3A-DI 3A este una foarte scazuta. Ultimul apel de selectie pe masura M3/2A,3A-DI 3A a fost lansat in perioada 19.06.2024 - 19.07.2024, insa nici de aceasta data nu au fost depuse proiecte in cadrul apelului de selectie respectiv.
- In urma realocarii, se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii de la care se realoca fondurile (M3/2A,3A-DI 3A), cat si din cea a masurii catre care se aloca (M6/6B).
- Totodata, ca urmare a prezentei realocari, pe masura M3/2A,3A-DI 3A va ramane disponibila o valoare publica de 1.000,00 euro, in acest sens fiind stabilita o valoare a sprijinului nerambursabil de minim 500 euro/proiect. Mentionam ca valoarea publica ramasa disponibila pe masura M3/2A,3A-DI 3A si, respectiv, valoarea minima/proiect aferenta masurii M3/2A,3A-DI 3A nu incalca nicio prevedere procedurala cu aplicabilitate la nivelul operatiunilor finantate prin LEADER, PNDR 2014-2020 intrucat nici in legislatia europeana si nici in legislatia nationala nu exista reglementata o valoare minima pe proiect. In conditiile unei cereri foarte scazute de proiecte pe masura M3/2A,3A-DI 3A, apreciem ca valoarea de 1.000,00 euro

ramasa disponibila pe masura M3/2A,3A-DI 3A este una corecta si reala, corespunzatoare situatiei curente din zona GAL Ulmus Montana.

- In ceea ce priveste masura M4/6A Investitii in activitati non-agricole

- Pe masura M4/6A exista, in prezent, disponibila o valoare publica FEADR de 37.800,86 € pentru care se solicita transferul catre masura M6/6B (masura cu cerere ridicata de proiecte), avand in vedere urmatoarele chestiuni:
- Valoarea publica de 37.800,86 € disponibila, in prezent, pe masura M4/6A provine din urmatoarele surse:
 - 36.328,32 € valoare publica aferenta unui contract de finantare reziliat de catre beneficiarul SC Gifeldi Prod SRL
 - 1.472,54 € economii inregistrare ca urmare a finalizarii urmatorului proiect:

Valoare contractata proiect GATEWAY GROUP SRL	162.343,16 €
Valoare platita proiect GATEWAY GROUP SRL	160.870,62 €
Economie - proiect GATEWAY GROUP SRL	1.472,54 €

- La masura M4/6A de la care se realoca valoarea publica de 37.800,86 € **s-au indeplinit indicatorii preconizati**. In urma realocarii, se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii de la care se realoca fondurile (M4/6A), cat si din cea a masurii catre care se alocă (M6/6B).

Indicator preconizat (masura M4/6A)	Indeplinit/neindeplinit
Locuri de munca create: minim 5	Indeplinit

- Cererea de proiecte de pe masura M4/6A este, in prezent, una scazuta in raport cu disponibilul financiar alocat masurii. In urma realocarii, se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii de la care se realoca fondurile (M4/6A), cat si din cea a masurii catre care se alocă (M6/6B).
- In anexa la prezenta documentatie se regasesc mai multe detalii cu privire la suma disponibila, in prezent, pe masura M4/6A (Anexa - **Documente justificative cu privire la fondurile disponibile pe masura M4/6A**).

- In ceea ce priveste masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale

- Pe masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale exista, in prezent, disponibila o valoare publica FEADR de 47.022,94 € pentru care se solicita transferul catre masura M6/6B (masura cu cerere ridicata de proiecte), avand in vedere urmatoarele chestiuni:
- Valoarea publica de 47.022,94 € disponibila, in prezent, pe masura M5/6B provine din urmatoarele surse:
 - 5.607,02 € valoare publica ramasa disponibila pe masura M5/6B in urma lansarii ultimului apel de selectie;
 - 41.415,92 € valoare publica ramasa disponibila pe masura M5/6B, ca urmare a finalizarii urmatoarelor proiecte:

Detaliere economii la finalizarea proiectelor - Masura M5/6B	
Valoare contractata proiect comuna Ardeoani (proiect 2)	50.000,00 €
Valoare platita proiect comuna Ardeoani (proiect 2)	42.591,87 €
Economie - proiect comuna Ardeoani (proiect 2)	7.408,13 €
Valoare contractata proiect comuna Zemes (proiect 2)	40.388,99 €
Valoare platita proiect comuna Zemes (proiect 2)	40.289,82 €
Economie - proiect comuna Zemes (proiect 2)	99,17 €
Valoare contractata proiect comuna Parjol (proiect 2)	35.172,00 €
Valoare platita proiect comuna Parjol (proiect 2)	34.806,66 €
Economie - proiect comuna Parjol (proiect 2)	365,34 €
Valoare contractata proiect comuna Strugari (proiect 2)	109.065,00 €
Valoare platita proiect comuna (proiect 2)	80.720,33 €
Economie - proiect comuna Strugari (proiect 2)	28.344,67 €
Valoare contractata proiect comuna Magiresti (proiect 2)	50.000,00 €
Valoare platita proiect comuna Magiresti (proiect 2)	49.325,87 €
Economie - proiect comuna Magiresti (proiect 2)	674,13 €
Valoare contractata proiect comuna Scorteni (proiect 2)	40.000,00 €
Valoare platita proiect comuna Scorteni (proiect 2)	38.514,18 €
Economie - proiect comuna Scorteni (proiect 2)	1.485,82 €
Valoare contractata proiect comuna Magiresti (proiect 3)	40.388,00 €
Valoare platita proiect comuna Magiresti (proiect 3)	40.386,16 €
Economie - proiect comuna Magiresti (proiect 3)	1,84 €
Valoare contractata proiect comuna Blagesti (proiect 2)	40.388,99 €
Valoare platita proiect comuna Blagesti (proiect 2)	37.352,22 €
Economie - proiect comuna Blagesti (proiect 2)	3.036,77 €
Valoare contractata proiect comuna Balcani (proiect 2)	40.388,99 €
Valoare platita proiect comuna Balcani (proiect 2)	40.388,98 €
Economie - proiect comuna Balcani (proiect 2)	0,01 €
Valoare contractata proiect comuna Beresti Tazlau (proiect 2)	40.388,99 €
Valoare platita proiect comuna Beresti Tazlau (proiect 2)	40.388,98 €
Economie - proiect comuna Beresti Tazlau (proiect 2)	0,01 €
Valoare contractata proiect comuna Ardeoani (proiect 3)	40.388,99 €
Valoare platita proiect comuna Ardeoani (proiect 3)	40.388,98 €
Economie - proiect comuna Ardeoani (proiect 3)	0,01 €
Valoare contractata proiect comuna Solont (proiect 2)	40.388,99 €
Valoare platita proiect comuna Solont (proiect 2)	40.388,98 €
Economie - proiect comuna Solont (proiect 2)	0,01 €
Valoare contractata proiect comuna Buhusi (proiect 3)	40.388,99 €
Valoare platita proiect comuna Buhusi (proiect 3)	40.388,98 €
Economie - proiect comuna Buhusi (proiect 3)	0,01 €
Total economii la finalizare proiecte	41.415,92 €

- La masura M5/6B de la care se realoca valoarea publica de 47.022,94 € **s-au indeplinit indicatorii preconizati**. In urma realocarii, se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii de la care se realoca fondurile (M5/6B), cat si din cea a masurii catre care se aloca (M6/6B).

Indicator preconizat (masura M5/6B)	Indeplinit/neindeplinit
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 250	Indeplinit
Locuri de munca create: 0*	Indeplinit

- Cererea de proiecte de pe masura M5/6B este, in prezent, una scazuta in raport cu disponibilul financiar alocat masurii. In urma realocarii, se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii de la care se realoca fondurile (M5/6B), cat si din cea a masurii catre care se aloca (M6/6B).
- In anexa la prezenta documentatie se regasesc mai multe detalii cu privire la suma disponibila, in prezent, pe masura M5/6B (Anexa - **Documente justificative cu privire la fondurile disponibile pe masura M5/6B**).

- In ceea ce priveste masura M6/6B Investitii in infrastructura sociala:


- Pe masura **M6/6B Investitii in infrastructura sociala** au fost depuse la nivel de GAL intentii de proiecte (conform documentelor prezentate in anexa), de unde rezulta ca, in prezent, pe masura M6/6B exista cerere ridicata de proiecte, in raport cu bugetul alocat acestei masuri.
- Sumele realocate de pe masurile M1/1C, M3/2A,3A-DI 3A, M4/6A si M5/6B pe masura M6/6B vor fi utilizate pentru deschiderea unui nou apel de selectie pentru masura M6/6B, in conformitate cu punctul B2 din Ghidul GAL pentru implementarea SDL. Totodata, ca urmare a realocarilor bugetare ce fac obiectul prezentei documentatii, este necesara modificarea in fisa masurii M6/6B a valorii ajutorului nerambursabil, respectiv stabilirea acesteia ca „maxim in conformitate cu valoarea mentionata in cadrul apelului de selectie (conform ghidului solicitantului si documentelor aferente apelului de selectie)”.
- Realocarile bugetare ce fac obiectul prezentei documentatii se solicita in conditiile in care se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurilor de la care se realoca fondurile (M1/1C, M3/2A,3A-DI 3A, M4/6A si M5/6B), cat si din cea a masurii catre care se aloca fondurile (M6/6B).

Avand in vedere aspectele prezentate anterior, se solicita urmatoarele realocari bugetare:

- Realocarea valorii publice FEADR de 10.309,20 € de pe masura **M1/1C Formare profesionala, dobandire de competente, activitati demonstrative si informare** pe masura **M6/6B Investitii in infrastructura sociala**;
- Realocarea valorii publice FEADR de 4.000,00 € de pe masura **M3/2A,3A Exploatare agricole si procesare - DI 3A** pe masura **M6/6B Investitii in infrastructura sociala**;
- Realocarea valorii publice FEADR de 37.800,86 € de pe masura **M4/6A Investitii in activitati non-agricole** pe masura **M6/6B Investitii in infrastructura sociala**;
- Realocarea valorii publice FEADR de 47.022,94 € de pe masura **M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale** pe masura **M6/6B Investitii in infrastructura sociala**;

In continuare este prezentata schema transferului bugetar solicitat:

SCHEMA TRANSFERULUI SOLICITAT (FONDURI FEADR)



Precizari:

- Realocarile bugetare ce fac obiectul prezentei documentatii se incadreaza la punctul 1, litera c din Ghidul GAL pentru implementarea SDL „realocari financiare intre masuri din prioritati diferite pana la o limita de 5% din suma totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL (sm 19.2)”.
- Masurile M1/1C, M3/2A,3A-DI 3A, M4/6A si M5/6B, pe de o parte, si masura M6/6B, pe de alta parte, sunt aferente unor prioritati diferite.
- Sumele pentru care se solicita transferul se incadreaza in limita de 5% din suma totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL (respectiv sunt mai mici decat 5% * 2.592.848,20 € FEADR = 129.642,41 € FEADR).

Realocarile bugetare solicitate (asa cum au fost acestea detaliate in prezenta sectiune) sunt necesare si oportune pentru teritoriul GAL ULMUS MONTANA intrucat reflecta **nevoile curente ale GAL in materie de finantare nerambursabila**, garanteaza eficienta si eficacitate in implementarea strategiei de dezvoltare locala si asigura optimizarea maxima a resurselor financiare in cadrul GAL.

b) Modificarea propusa

Asa cum s-a mentionat anterior, prin prezenta documentatie, se solicita urmatoarele realocari bugetare:

- Realocarea valorii publice FEADR de 10.309,20 € de pe masura **M1/1C Formare profesionala, dobandire de competente, activitati demonstrative si informare** pe masura **M6/6B Investitii in infrastructura sociala**;
- Realocarea valorii publice FEADR de 4.000,00 € de pe masura **M3/2A,3A Exploatare agricole si procesare - DI 3A** pe masura **M6/6B Investitii in infrastructura sociala**;

- Realocarea valorii publice FEADR de 37.800,86 € de pe masura **M4/6A Investitii in activitati non-agricole** pe masura **M6/6B Investitii in infrastructura sociala**;
- Realocarea valorii publice FEADR de 47.022,94 € de pe masura **M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale** pe masura **M6/6B Investitii in infrastructura sociala**;

Realocarile bugetare ce fac obiectul prezentei sectiuni determina o serie de modificari la nivelul strategiei de dezvoltare locala, asa cum sunt acestea evidentiatae in continuare.

Extras CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor

Denumirea masurii: **Formare profesionala, dobandire de competente, activitati demonstrative si informare, CODUL Masurii: M1/1C**

[..]

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

✚ Valoarea sprijinului nerambursabil: minim ~~5.000~~ 500,00 euro/proiect si maxim in conformitate cu valoarea mentionata in cadrul apelului de selectie (conform ghidului solicitantului si a documentelor aferente apelului de selectie);

✚ Rata sprijinului nerambursabil: maxim 100% din valoare cheltuielilor eligibile (intrucat prin aceasta masura se finanteaza fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica);

✚ Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul local din zona G.A.L. ULMUS MONTANA. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:

- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare;
- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul G.A.L. ULMUS MONTANA, in urma aplicarii de chestionare;
- dezbaterile de catre partenerii G.A.L. ULMUS MONTANA a necesitatilor de finantare din teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru).

10. Indicatori de monitorizare

- Numarul total al participantilor instruiti: minim 150
- Numarul locurilor de munca create: minim 0*
- Cheltuiala publica totala: minim ~~11.309,20~~ 1.000,00 euro

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intrega, incheiate pe o perioada de minim 1 an.

Denumirea masurii: **Exploataii agricole si procesare, CODUL Masurii: M3/2A,3A**

[..]

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

✚ Valoarea sprijinului nerambursabil: minim ~~2,500~~ 500,00 euro/proiect si maxim in conformitate cu valoarea mentionata in cadrul apelului de selectie (conform ghidului solicitantului si a documentelor aferente apelului de selectie);

✚ Rata sprijinului nerambursabil: maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare in conformitate cu prevederile din Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu conditia ca rata maxima a sprijinului combinat sa nu depaseasca 90 %.

✚ Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul local din zona G.A.L. ULMUS MONTANA. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:

- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare;
- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul G.A.L. ULMUS MONTANA, in urma aplicarii de chestionare;
- dezbaterile de catre partenerii G.A.L. ULMUS MONTANA a necesitatilor de finantare din teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru).

10. Indicatori de monitorizare

- Numar de exploatare agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori: minim 2 (indicator aferent domeniului de interventie 3A)

- Numarul de exploatare agricole/beneficiari sprijiniti: minim 1 (indicator aferent domeniului de interventie 2A)

- Locuri de munca create: minim 4*

- Cheltuiala publica totala: minim ~~402.511,78~~ 398.511,78 euro (din care 397.511,78 euro pe DI 2A si ~~5.000,00~~ 1.000,00 euro pe DI 3A)

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate pe o perioada de minim 1 an.

Denumirea masurii: Investitii in activitati non-agricole, CODUL Masurii: M4/6A

[..]

10. Indicatori de monitorizare

- Locuri de munca create: minim 5*

- Cheltuiala publica totala: minim ~~580.642,54~~ 542.841,68 euro

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate pe o perioada de minim 1 an.

Denumirea masurii: Dezvoltarea comunitatii locale, CODUL Masurii: M5/6B

[..]

10. Indicatori de monitorizare

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 250

- Locuri de munca create: minim 3*

- Cheltuiala publica totala: minim ~~1.304.244,91~~ 1.257.221,97 euro

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intrega, incheiate pe o perioada de minim 1 an.

Denumirea masurii: Investitii in infrastructura sociala, CODUL Masurii: M6/6B

[..]

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Pentru fondurile FEADR

✚ Valoarea ajutorului nerambursabil: minim 5.000 Euro/proiect si ~~maxim 90.000 Euro/proiect~~ si maxim in conformitate cu valoarea mentionata in cadrul apelului de selectie (conform ghidului solicitantului si documentelor aferente apelului de selectie);

✚ Rata sprijinului nerambursabil: maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (intrucat prin aceasta masura se finanteaza fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica);

Pentru fondurile EURI

✚ Valoarea ajutorului nerambursabil: minim 5.000 Euro/proiect si maxim in conformitate cu valoarea mentionata in cadrul apelului de selectie (conform ghidului solicitantului si documentelor aferente apelului de selectie);

✚ Rata sprijinului nerambursabil: maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (intrucat prin aceasta masura se finanteaza fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica);

✚ Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul local din zona G.A.L. ULMUS MONTANA. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:

- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare;
- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul G.A.L. ULMUS MONTANA, in urma aplicarii de chestionare;
- dezbaterile de catre partenerii G.A.L. ULMUS MONTANA a necesitatilor de finantare din teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru).

10. Indicatori de monitorizare

Pentru fondurile FEADR

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 45

- Locuri de munca create: minim 0*

- Cheltuiala publica totala: minim ~~82.856,65~~ 181.989,65 euro

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intrega, incheiate pe o perioada de minim 1 an.

Pentru fondurile EURI

- Cheltuiala publica totala: minim 20.684,10 euro

Extras Anexa 4 - Planul de finantare

A fost utilizat modelul de plan de finantare valabil in prezent, cu respectarea prevederilor Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL versiunea 13 din iulie 2024.

Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ² (%)
				ALOCARE PUBLICĂ FEADR ¹		
19.2	P1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale	M1/1C Formare profesionala, dobandire de competente, activitati demonstrative si informare	100%	<u>11.309,20</u> <u>1.000,00</u>	<u>11.309,20</u> <u>1.000,00</u>	<u>0,35%</u> <u>0,03%</u>
	P2. Cresterea viabilitatii exploatatilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor	M2/2B Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA	100%	158.518,52	556.030,30	16,97%
		M3/2A,3A Exploatatii agricole si procesare (domeniul de interventie 2A)	50%, 70%	397.511,78		
	P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura (domeniu de interventie 3A)	M3/2A,3A Exploatatii agricole si procesare (domeniul de interventie 3A)	50%, 70%	<u>5.000,00</u> <u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u> <u>5.000,00</u>	<u>0,15%</u> <u>0,03%</u>
	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale	M4/6A Investitii in activitati non-agricole	90%	<u>580.642,54</u> <u>542.841,68</u>	<u>2.020.508,70</u> <u>2.034.817,90</u>	<u>61,67%</u> <u>62,11%</u>
		M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale	100%	<u>1.304.244,91</u> <u>1.257.221,97</u>		
		M6/6B Investitii in infrastructura sociala	100%	<u>82.856,65</u> <u>181.989,65</u>		
		M7/6B Promovarea formelor asociative in contextul valorificarii mostenirii culturale	90%, 100%	52.764,60		
TOTAL 19.2				2.592.848,20		
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare³				683.383,08	20,00%
TOTAL GENERAL - FEADR					3.276.231,28	

c) Efectele estimate ale modificarii

Modificarile propuse au un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Ulmus Montana . Efectele generate de modificarile propuse si rezultate scontate sunt urmatoarele:

- **Satisfacerea nevoilor curente de finantare** - In urma operarii modificarilor propuse, vor fi satisfacute nevoile curente de finantare identificate la nivelul teritoriului GAL Ulmus Montana.
- **Cresterea numarului de beneficiari pe masura M6/6B** - In urma operarii modificarilor propuse, va creste numarul de potentiali beneficiari pe masura M6/6B.
- **Implementarea eficienta a SDL** - In urma operarii modificarilor propuse, se va asigura o implementare mai eficienta a strategiei de dezvoltare locala.
- **Pastrarea criteriilor de eligibilitate si selectie si a obiectivelor stabilite la momentul elaborarii SDL** - In urma operarii modificarilor propuse, se mentin criteriile de eligibilitate si selectie si obiectivele stabilite la momentul elaborarii SDL.

Alte precizari:

- Modificarile propuse sunt in conformitate cu prevederile sectiunii "Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locala" din Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL, respectiv se incadreaza in tipurile de modificari descrise.
- Justificarea privind necesitatea modificarilor este fundamentata, mai multe informatii in acest sens fiind prezentate anterior.
- Modificarile propuse respecta prevederile din legislatia nationala si europeana.
- Efectul estimat al modificarilor conduce la o implementare mai eficienta a SDL.

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL

Modificarile propuse nu influenteaza indeplinirea indicatorilor asumati la momentul elaborarii SDL, in sensul ca, la nivelul global al SDL, indicatorii asumati initial se pastreaza.

2. DENUMIREA MODIFICARII: Actualizarea Cap. IV - Obiective, Prioritati si Domenii de Interventie, in sensul corelarii cu modificarile aduse fisei masurii din SDL, conform pct. 3, litera f.

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea

Asociatia G.A.L. ULMUS MONTANA a solicitat prin prezenta documentatie o serie de realocari bugetare, asa cum au fost acestea detaliate la punctul anterior.

Realocarile bugetare ce fac obiectul prezentei documentatii determina, in consecinta, o serie de modificari la nivelul **CAPITOLULUI IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie**, asa cum sunt acestea prezentate in cadrul sectiunii urmatoare b).

b) Modificarea propusa

Avand in vedere informatiile mentionate anterior, prin prezenta documentatie se solicita modificarea **CAPITOLULUI IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie**, dupa cum urmeaza:

Extras CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie

[..]

Pentru fondurile FEADR:

- prioritatile in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: P6~~~61,67~~ 62,11 %, P2~ 16,97 %, P1~~~0,35~~ 0,03 % , P3~~~0,15~~ 0,03 % (la care se adauga cheltuielile de functionare si animare GAL - 20%);
- masurile in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: M5/6B~~~50,30~~ 48,49 %, M4/6A~~~22,39~~ 20,93 %, M3/2A,3A~~~15,52~~ 15,37 %, M2/2B~ 6,11 %, M6/6B~~~3,20~~ 7,02 %, M7/6B ~ 2,04 %, M1/1C~~~0,44~~ 0,04 %;

Pentru fondurile EURI:

- prioritatile in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: P2~ 85,30 %, P6~ 14,70 %;
- masurile in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: M2/2B~ 85,30 %, M6/6B~ 14,70 %.

c) Efectele estimate ale modificarii

Modificarile propuse au un impact pozitiv asupra teritoriului GAL ULMUS MONTANA. Efectele generate de modificarile propuse si rezultate scontate sunt urmatoarele:

- **Abordarea unitara si integrata a strategiei de dezvoltare locala.** In urma operarii modificarilor propuse, se vor corela informatii din sectiuni diferite ale strategiei de dezvoltare locala, ceea ce va contribui la o abordare unitara si integrata a strategiei de dezvoltare locala.
- **Implementarea corecta a SDL.** In urma operarii modificarilor propuse, se va asigura o implementare corecta a strategiei de dezvoltare locala.
- **Pastrarea criteriilor de eligibilitate si selectie si a obiectivelor stabilite la momentul elaborarii SDL.** In urma operarii modificarilor propuse, se mentin criteriile de eligibilitate si selectie si obiectivele stabilite la momentul elaborarii SDL.

Alte precizari:

- Modificarile propuse sunt in conformitate cu prevederile sectiunii "Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locala" din Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL, respectiv se incadreaza in tipurile de modificari descrise.
- Justificarea privind necesitatea modificarilor este corect fundamentata, mai multe informatii in acest sens fiind prezentate anterior.
- Modificarile propuse respecta prevederile din legislatia nationala si europeana.
- Efectul estimat al modificarilor conduce la o implementare mai eficienta a SDL.

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL

Modificarile propuse nu influenteaza indeplinirea indicatorilor asumati la momentul elaborarii SDL, in sensul ca, la nivelul global al SDL, indicatorii asumati initial se pastreaza.

Asociatia G.A.L. Ulmus Montana
Rotariu Vasile - Reprezentant legal